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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы
Обуховского сельского поселения Пижанского района
Кировской области «Развитие транспортной системы»
за 2017 год
В рамках реализации муниципальной программы Обуховского сельского поселения Пижанского района Кировской области «Развитие транспортной системы» (далее - муниципальная программа) в 2017 году осуществлялись мероприятия, направленные на увеличение транспортной доступности населения, повышение уровня безопасности дорожного движения.
Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением программы за счет средств бюджета поселения и областного бюджета, устанавливается решением Обуховской сельской Думы при принятии бюджета на очередной финансовый год.

В ходе реализации муниципальной программы постоянно проводится её корректировка, основная причина – изменение суммы финансирования по тому или иному мероприятию. Принят ряд постановлений о внесении изменений в муниципальную программу:

2017 год:

от 30.01.2017 № 3
Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной  программы.

Негативно на ход реализации программы повлиял дефицит бюджетных средств, вследствие чего производилось перераспределение средств с одной статьи на другую.
Информация о выполненных и невыполненных мероприятиях муниципальной программы, запланированных к реализации в 2017 году.
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Объём финансирования и источник, тыс. руб., план
	Объём финансирования, тыс. руб., факт
	Описание наиболее значимых результатов реализации мероприятий
	Выполнение (+/-)

	1
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населённых пунктов в поселении с твердым покрытием
	0
	0
	Средства на исполнения мероприятий не закладывались
	х

	2
	Перевод автомобильных дорог общего пользования местного значения из грунтовых в дороги с твердым покрытием
	0
	0
	Средства на исполнения мероприятий не закладывались
	х

	3
	Нормативное содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населённых пунктов
	73,796 местный
	73,796 местный
	1. Осуществлялось грейдирование дорог в весенний и осенний периоды;
2. В зимний период осуществлялась расчистка дорог.
	+

	4
	Реализация Проекта по поддержке местных инициатив
	373,662 местный

868,638 областной бюджет
(средства заложены в бюджет 2018 года)
	373,662 местный

0 областной бюджет
	Исполнен в щебёночном варианте участок дороги в с.Обухово протяжённостью 700 м. Средства областного бюджета были профинансированы в 2018 году, согласно Закона Кировской области.
	+


Из двух показателей выполнены 2 (100%).
Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы.

	№ п/п
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, наименование показателей
	Единица измерения
	Значение показателей
	Уровень достижения показателя, %
	Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года 

(при наличии)

	
	
	
	Год, предшествующий отчётному
	Отчётный год
	
	

	
	
	
	
	план
	факт
	
	

	1
	Перевод автомобильных дорог общего пользования местного значения из грунтовых в дороги с твердым покрытием
	км
	0
	0
	0
	0
	

	2
	Содержание автомобильных дорог 
	%
	х
	100
	100
	100
	


Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Предлагается продолжить реализацию мероприятий программы.

